

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ №15
 Ю. Касерова



Дорожная карта

(план мероприятий поэтапного создания условий обеспеченности доступности объекта и услуг для инвалидов)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
 комбинированного вида № 15 г. Шахтерска Углегорского муниципального района Сахалинской области
 694910, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д.1
 на период 2016 – 2020 г.г.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка об исполнении
1.	Организационные мероприятия						Е.П. Кривоносова	
1.1.	Оценка доступности ДОУ для МГН	К,О,С,Г,У	Акт обследования	-	-	2016 год		Исполнено
1.2.	Провести обучение сотрудников ответственных за работу с МГН	К,О,С,Г,У	Обучение	-	20,0	2016 год		Исполнено
2.	Приобретение технических средств адаптации						Е.П. Кривоносова	

2.1.	Оснащение ДОУ кнопкой вызова сотрудника	К,О,С,Г,У	Приобретение оборудования		10.0	2016 год		Исполнено
3.	Ремонтные работы						Е.П. Кривоносова	
3.1.	По территории объекта							
3.2.	По входу в здание							
3.3.	По путям движения в здании							
	Замена входных дверей	К, О	Строительно-монтажные работы		100.0	2016-2017 г.г.		Исполнено
	Демонтаж дверных порогов в помещении	К, О	Строительно – монтажные работы		100.0	2016-2017 г.г.		Исполнено
3.4.	По зоне оказания услуг							
3.5.	По санитарно – гигиеническим помещениям							
3.6.	По системе информации							

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
-по завершении 1-го этапа плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
-по завершении 2-го этапа адаптации	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587299

Владелец Кучерова Татьяна Юрьевна

Действителен с 23.09.2022 по 23.09.2023